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1 火 1 木 1 日

2 水 2 金 2 月

3 木 3 土 3 火

4 金 4 日 4 水

5 土 5 月 5 木

6 日 6 火 6 金

7 月 7 水 7 土

8 火 8 木 8 日

9 水 9 金 9 月

10 木 10 土 10 火

11 金 11 日 11 水

12 土 12 月 12 木

13 日 13 火 13 金

14 月 14 水 14 土

15 火 15 木 15 日

16 水 16 金 16 月

17 木 17 土 17 火

18 金 18 日 18 水

19 土 19 月 19 木

20 日 20 火 20 金

21 月 21 水 21 土

22 火 22 木 22 日

23 水 23 金 23 月

24 木 24 土 24 火

25 金 25 日 25 水

26 土 26 月 26 木

27 日 27 火 27 金

28 月 28 水 28 土

29 火 29 木 29 日

30 水 30 金 30 月

31 土

※1　　作業進捗、天候不良等により日程を変更が生じる可能性があります。
※2　　打設予定表は毎月末に更新し、配付します。
※3　　通行規制実施日については、従来どおり３日前に確定し、滋賀県道路公社HPや道路情報板、現地看板等で周知します。
※4　　通行規制実施時の合流については、先頭で１台ずつゆずり合って交互に合流する「ファスナー合流」の実施にご協力をお願いします。

★すてきなカレンダー（https://st-calendar.com）を使用しています

通行規制予備日

通行規制予備日

南側橋梁 通行止め
北側橋梁 対面通行

南側橋梁 通行止め
北側橋梁 対面通行

琵琶湖大橋耐震補強工事　通行規制予定表
2026(令和8年) 令和8年  8月 31日現在

9月 10月 11月


